


Département des Infrastructures et des Ressources Humaines

Office de l'Information sur le Territoire




Avancement et réalisation des projets de mensuration officielle

Information aux bureaux de géomètres

le 3 juin 2015

C. de Rham, responsable TG

Avancement et réalisation des projets de MO



Avancement et réalisation des projets de MO

Premiers relevés

Entreprises en cours

- 3 entreprises adjudgées en 2014
- 2 entreprises adjudgées début 2015
- 22 entreprises en cours dans le délai
- 29 entreprises : travaux finaux ou en retard

- entreprises liées aux améliorations foncières souvent en attente

Entreprises terminées

- 4 entreprises mise à l'enquête 2014
- 7 déposées à ce jour au RF, enquête en 2015

Avancement et réalisation des projets de MO

Premiers relevés

Programme MO 2015

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
PR Oron 4	Adjudic.											
PR Ollon 9(8) (Villars Ouest & Sud)		Appel d'offres	Adjudic.									
PR Bourg-en-Lavaux (1/4)						Appel d'offres		Adjudic.				
PR Grandson								Appel d'offres	Adjudic.			
PR Bourg-en-Lavaux (2/4)								Appel d'offres	Adjudic.			
PR Ollon (9)8 (Villars Nord-Est)						Appel d'offres		Adjudic.				

Deadline pour le
crédit-cadre de la
Confédération
Période 2012-2015

Avancement et réalisation des projets de MO

Mise à jour périodique

Entreprises en cours

- 2 entreprises adjudgées en 2014
- 4 entreprises en cours

- 1 entreprise en phase finale

Perspectives

- Traitement des zones NT2 et NT3

Avancement et réalisation des projets de MO

Projet pilote de renouvellement

But :

- Méthode efficace de renouvellement des mensurations semi-numériques
- Atteindre les standards de l'OTEMO

Projet pilote:

- Test et analyse sur une commune
- Résultats du pilote en fin d'année

Perspectives :

- Renouveler les mensurations semi-numériques les plus récentes

Avancement et réalisation des projets de MO

Basculement de la BDCO de Topobase3 à MAP 2014

Interruption de la BDCO

- Une semaine d'interruption de service est nécessaire au basculement.

Conséquences

- Pas d'extraction de fichier Interlis (ITF) pour mutation.
- Pas d'extraction Interlis (ITF) de la base selon état de la date du jour.
- Les données MO commandées durant la semaine de basculement sont livrées selon l'état du vendredi précédent.
- Délai de traitement des mutations allongé.

Avancement et réalisation des projets de MO

Basculement de la BDCO de Topobase3 à MAP 2014

Déroulement

L'opération est prévue fin juin 2015

L'annonce de la semaine de basculement sera faite par :

- E-mail
- News sur le site de l'OIT et flux RSS

Avancement et réalisation des projets de MO

Vos questions