

Echéancier de fusion de réseaux écologiques

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Année du projet	1	2	3	4	5	6	6+1	6+2	Rapport final 1 ^{ère} phase								
Réseau A	Rapport initial 1 ^{ère} phase		Rapport intermédiaire 1 ^{ère} phase				Retardement de la reconduction										
Année du projet			1	2	3	4	5	6	Rapport final 1 ^{ère} phase								
Réseau B			Rapport initial 1 ^{ère} phase		Rapport intermédiaire 1 ^{ère} phase												
Année du projet									1	2	3	4	5	6	7	8	Rapport final 2 ^{ème} phase
Réseau fusionné						Projet de fusion			Reconduction Rapport initial 2 ^{ème} phase	Suivi du projet et animation		Rapport intermédiaire 2 ^{ème} phase	Suivi du projet et animation				

2 comités, 2 suivis de projet

1 comité, 1 suivi de projet