Bureau d'information et de communication

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSAINISSEMENT DES TUNNELS DE GLION

La circulation ne sera pas rétablie dans le tube en travaux pendant des week-ends d'été

Le Département des infrastructures répond négativement à la demande du canton du Valais, soutenue par Valais Tourisme, de remettre en circulation le tube en travaux pendant 5 week-ends en été. Les risques pour la sécurité des usagers, la complexité des déviations à mettre en place et les conséquences du report de la fin des travaux au 20 décembre, voire au-delà motivent la décision du département.

Le canton du Valais, Valais Tourisme en particulier, a demandé au Département vaudois des infrastructures d'interrompre les travaux d'assainissement des tunnels de Glion pendant 5 week-ends d'été (16 juillet - 15 août 2004 et 15 juillet - 14 août 2005) afin de permettre aux touristes nombreux en cette période de vacances de rejoindre plus facilement leurs destinations valaisannes.

Afin de connaître les conséquences d'une ouverture partielle du tube en travaux pendant ces 5 week-ends, le Service des routes a confié une étude à ses mandataires qui ont également consulté les autres intervenants tels que la gendarmerie, les services de secours, etc.

Les résultats de cette étude mettent en évidence trois types de problèmes :

1. la sécurité des usagers de la route n'est pas assurée, même en prenant des mesures de confortement dans les différentes zones de chantier : la ventilation, l'éclairage et les systèmes de défense incendie et de secours sont insuffisants ;

2. la déviation de la circulation aux extrémités conduit à des situations complexes et difficiles à comprendre pour certains usagers, ce qui augmente le risque d'accrochage et de blocage momentané du système. Les mêmes causes font que la capacité supplémentaire offerte est limitée à 500 véhicules par heure, si les conditions sont optimales ;

3. une interruption des travaux pendant ces 5 week-ends a pour conséquences des pertes de rendement et un report de la fin des travaux au 20 décembre. Tout retard supplémentaire, qui ne peut pas être exclu sur ce type de chantier, ferait donc déborder les travaux sur la période des vacances de fin d'année.

Le Département des infrastructures ne peut pas assumer d'exposer les usagers de l'autoroute aux risques inhérents à un tunnel en travaux. D'autre part, il relève que les conséquences du report de la fin des travaux aux alentours de Noël, voire après en cas de retard, seraient désastreuses pour l'économie touristique vaudoise et valaisanne.

Le rapport d'étude est disponible sur internet à l'adresse : www.glion-fute.ch (rubrique " Publications ")

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 28 janvier 2004

DINF, Pierre Imhof, secrétaire général du DINF et président du comité de pilotage, 021 316 70 03 Bernard Daucher, chef du Service des routes, 021 316 71 30

Rapport étude réouverture Glion en été
glion