
Suivi budgétaire du projet INFOSTAR au 31.12.2005
(selon 3 EMPD adoptés par le Grand Conseil le 20 janvier 2004)

Dépenses 
2003 2004 2005

  1 Informatique                               Crédit investissement
Acquisition des licences pour les logiciels de base 111'900 42'852 38'102 0 80'954 30'946
Installation de logiciels et de matériel 15'900 0 3'061 0 3'061 12'839
Développement d’applications 96'000 0 0 75'619 75'619 20'381
Acquisition d’un progiciel comptable 100'000 0 0 0 0 100'000
Contrat Bedag 41'500 0 44'919 0 44'919 -3'419

Totaux 365'300 42'852 86'082 75'619 204'553 160'747

  2 Non informatique                        Crédit investissement
Aménagement des locaux  y.c. câblage 1'100'000 12'194 312'406 43'025 367'625 732'375
Téléphonie et réseau 320'000 0 198'595 2'582 201'177 118'823
Mobilier et fourniture de bureau 232'200 89'706 168'495 26'041 284'242 -52'042
Système Mobatime (équipement) de gestion du temps 58'200 1'882 6'622 0 8'504 49'696
Caisses enregistreuses pour les encaissements 15'000 14'594 45'055 110 59'759 -44'759

Totaux 1'725'400 118'376 731'173 71'758 921'307 804'093

  3 Migration                                   Crédit fonctionnement
Ressaisie (Officiers + opérateurs) 2'553'485 7'501 635'442 951'440 1'594'383 959'102
Formations 135'000 0 46'309 19'028 65'337 69'663
Communication 20'000 0 4'958 5'115 10'073 9'927
Loyers ressaisie 0 0 34'886 51'423 86'309 -86'309
Baux surnuméraires 164'000 0 66'513 5'029 71'542 92'458
Déménagements 75'000 0 53'682 23'111 76'793 -1'793
Assistance à maîtrise d'ouvrage (phase II) 155'000 67'142 154'048 0 221'190 -66'190

Totaux 3'102'485 74'643 995'838 1'055'146 2'125'627 976'858

Total de la colonne 5'193'185 235'871 1'813'093 1'202'523 3'251'487 1'941'698
Total des dépenses cumulées 235'871 2'048'964 3'015'616
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