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COMMUNICATION

MANDATAIRE RÉGIONAL

RSNB
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Méthode & outils
Compétences et  formation

C. Gutierrez

Matériels et produits pharmaceutiques
C. Muller

Organisation médico-sociale et technique
C. Gutierrez 

Lots supportsLots cliniques

Réponse médicale – garde médicale RSNB
F. Perez

Cheffe de projet
S. Thierry

Bureau Nord

Cheffe de projet
B. Kauz

CLINIQUE

FINANCES

COMMUNICATION

INFRASTRUCTURES

ADMINISTRATION
ORGANISATION

SYSTÊME 
D’INFORMATION

Réponse médicotechnique
I. Welker

Réponse médicotechnique en EMS
V. Baud

Tri/orientation médecine générale
S. Robert-Grandpierre

Lits temporaires
D.Stöckli

Psychiatrie
J. Villars

Pharmacie d’interface
L. Roulet /R. Pichon

Autres lots de travail du PRS..

INTERCANTONALITE
Bureau Broye

Anticipation des situations d’urgences
C. Gutierrez

Evolutions et besoins pour les EMS
C. Di Marino

Gestion RHGestion RH

AdministrationAdministration

OrganisationOrganisation

FinancesFinances

Systèmes 

d’information

Systèmes 

d’information



OBJECTIF DES TRAVAUX RÉGIONAUX : 
CONTINUITÉ DES SOINS ET PRISE EN CHARGE

GLOBALE



RÉPONSE À L’URGENCE ET PRIORITÉS
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RÉSULTATS ATTENDUS



H

2019 : RÉPONSE MÉDICALE NORD BROYE

Nord                          Broye
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H

Méd. 

installés

Méd. 

installés

Méd. installés

Méd. 

installés

H

Méd. 

installés

H

Méd. 

installés

H

Pédiatrie

Gynécologie

Psychiatrie

?
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2019 : 1ÈRE ETAPE-NORD

Test lits 

temporairesPharmacie 

interface



2018
2019

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan Septembre Jan

PLANIFICATION

Communication 

externe 

1ère réalisation

Communication 

interne 

Conception fine Réalisation Etape I

2020

Etape II

22 novembre 

Etape II

Tri/orientation Conception fine Formations, suivis et évaluations

Conception Préparation

Organisation Définie

Réponse 
médico-

technique

Test étape 1 Etape II

Préparation

Evaluation Adaptation

Garde 
médicale

Test étape  1
1ère réalisation 

selon nouvelle 

organisation

Evaluation Adaptation

Conception

Plan de garde 

opérationnel 

2019

AG

31 octobre 

01.11..2018
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CHAMPS ACTIONS – AXES PRIORITAIRES
BROYE 2019

Equipe IMUD de nuit sécurisée

Recruter des IMUD 24/24 - 7/7

Former les intervenants SAD

Financement 

intercantonal

et pérennisation

Fonctionnement du binôme 

médecin + IMUD 24/24 - 7/7

Compatibilités  SI  

Fribourg et Vaud

ABSMAD pilote 

dans le projet cap RAI

Psychiatrie : urgence crise 

aux urgences du HIB

Facturation 

des prestations

Procédures 

interinstitutionnelles 

Accompagnement



Prochaines étapes pour la Broye

Fin 2018
OK

BUDGET 2019

Formation des infirmiers 
et intervenants à domicile

Mi 2019
OK

déploiement

Concepts et accompagnement 
pour les binôme médecin + IMUD

Finalisation des engagements et 
des réorganisations des SAD

Budget 2020.
Modalité de financement 
pour la Broye intercantonale

Fin 2019
Bilan 1ère étape et 

amélioration continue

Déploiement 
du système de garde médicale 
régionale RSNB

Confirmation des organisations 
et des cursus de formation.

Amélioration de la transmission des données (cap RAI, co RAI, 
intercantonalité).

Evolution des matériels 
et accès aux produits pharmaceutiques


