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Repères historiques

• 1170 – 1235 : construction de la cathédrale Notre-Dame de Lausanne

• 1810 – 1840 : 1ère grande campagne de restauration (H. Perregaux)

• 1870 – 1930 :  2ème grande campagne de restauration (E. Viollet-le-Duc)

• 1892 – 1909 : reconstruction du portail principal (R. Lugeon) 

• 1898 : création de la Commission technique de la cathédrale

• 1972 : début de la 3ème grande campagne de restauration (J-P. Dresco)

• 1988 – 1994 : restauration de la tour lanterne

• 2001 – 2010: restauration des façades de la nef et du portail peint

• 2009 : rapport de la Cour des comptes sur la cathédrale 
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Contexte 2012 – 2021 

• Avril 2012 : charte pour la conservation de la cathédrale

• Printemps 2012 : crédit d’étude pour stratégie d’intervention

• Juin 2012 : 1er colloque pluridisciplinaire sur le traitement de la pierre

• Août 2012 – juil. 2014 : travaux urgents toitures, façades chevet 3 mios

• Septembre 2013 : début des études sur la pierre

• Juillet 2015 – octobre 2016 : restauration du portail principal 0,5 mio

• Novembre 2017 : relevé complet du monument par lasérométrie

• 15 août 2019 : lancement du dernier grand chantier de restauration

• Octobre 2019 : adoption du crédit d’investissement 1ère étape 10 mios

• Mai 2020 : présentation prototype du nouveau banc

• Janvier 2021 : 2ème colloque pluri. sur l’exposition de la molasse à l’eau  
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Transfert

progressif

Sauvegarder le passé:

• Principe de restauration

• Cycles (chantiers) verticaux

• Crédits d’investissement

• Sauver de la ruine les 

éléments les plus dégradés

• Travaux ponctuels, 

successifs et localisés

Concept d’intervention

Préparer l’avenir:

• Logique de conservation 

• Cycles (chantiers) horizontaux

• Budget de fonctionnement

• Privilégier entretien régulier

et interventions préventives

• À terme, plus que des 

opérations de maintenance 
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Objectifs planifiés et situation actuelle 

Restauration Conservation

Achever les travaux lourds

débutés il y a plus de 40 ans  

Mettre en place des moyens

pour une approche préventive

1ère étape:

2021 – 2024

- tour du transept sud

 prochaine campagne de 

travaux (dès septembre 2021)

- protection des façades contre 

le ruissellement

 mesures en cours de test

- réhabilitation des 

infrastructures techniques

 études en cours

(projet final décembre 2021)

- création de bancs réversibles

 fabrication en cours 

(inauguration 1er avril 2022)

2ème étape:

2024 – 2029

- chevet (chœur)

- tour du transept nord

- tour inachevée (massif ouest)

- croisillons

- souche de la tour lanterne

- tourelle d’escalier nord
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Chantier de restauration

• Élévation de la tour du transept sud :

– contrefort de gauche déjà restauré

lors de l’intervention au pignon sud

du transept (1995-1998)

– façade et contrefort de droite à 

restaurer durant la prochaine 

campagne de travaux

– échafaudage septembre 2021, 

études automne 21- printemps 22,

début des travaux 2022

Claude Bornand, Lausanne
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Piscis Aqua:

modélisation et relevé des dommages
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• Modèle 3D obtenu par 

photogrammétrie : 

– avec position de toutes 

les cibles utilisées dans le 

système de coordonnées

Archéotech SA, 2020, Epalinges
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• Comparaison des altérations :

– entre analyse semi-automatique

(à gauche) et observation in situ

(à droite)
Archéotech SA / Rino Sàrl



Piscis Aqua:

correction des renvois d’eau 
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• Equipement d’un arc-boutant en coupe-larmes :

– 1 coulisse rampante

– 2-3 coulisses d’assise

– 4 goutes-pendantes

Amsler Dom, 2020, sur

relevé Archéotech SA

• Retraite talutée : 

– coulisse rampante sur joue,

en fonctionnement lors d’un

essai in situ

Jeremy Bierer, 2020, Lausanne
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Piscis Aqua:

correction des renvois d’eau
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• Retraite talutée à bec : 

– coulisse d’assise avec garniture de cavet,

en fonctionnement lors d’un essai in situ

Jeremy Bierer, 2020, Lausanne

• Chaperon : 

– goutte pendante

Amsler Dom, 2020, Lausanne
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Décor peint authentique et inédit
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• 2e travée de la nef : 

– état du voûtement après les travaux de 

conservation-restauration réalisés en 2021

Claude Bornand, 2021, Lausanne

– état du gouttereau des

galeries après traitement

des fissures de Sabouret

Claude Bornand, 2021, Lausanne

Cathédrale de Lausanne: point de situation sur les travaux de conservation-restauration


