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Ordre du jour

1. Introduction

2. État d’avancement général et planification
3. Mesures OIT

4. Rappels
5. Points particuliers

6. Rencontres bilatérales OIT-mandataires
7. Questions et divers
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Introduction

� Importance stratégique du projet pour l ’OIT

� Projet national, initié par l ’OFAG & D+M

� Coûts total de 80 mios, dont 6.5 pour VD

� Couverture de plus de 700 km2

� 1ère expérience de mise à jour périodique

� Projet complexe SAGR-SFFN-IRF-OIT
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Introduction

� Importance des délais pour l ’OIT

� Image de l ’OIT et de la profession

� Planification de la poursuite de la MO

� Indemnisations de la D+M

� Mesures à mettre en oeuvre pour
respecter les délais
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Introduction

� Objectifs du projet pour le Service de
l ’Agriculture
� Équité de traitement pour la surface de

référence des contributions
� Disposer de document cadastraux à jour, en

particulier dans les zones de déprise
agricole

� Faciliter le contrôle par l’Autorité des
surfaces annoncées par les agriculteurs
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Introduction

� Conditions de réalisation du projet
� Participation financière de la

Confédération (OFAG)
� Convention VD – CH

� Délai de réalisation du projet au
31.12.08
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Introduction

� Avantages pour le SAGR VD
� Disposer d’un cadastre numérisé
� Disposer d’une couche géomatique

établie sur la base des orthophotos

� Accessibilité pour le grand public, en
particulier pour les exploitants
agricoles, des données cadastrales
sous GéoPlaNet
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État d’avancement général
et planification

� Planning selon délais et durées
contractuels (document 3905
« Organisation et planification »)

� Démarrage selon date envoi des
contrats

� Retard global : 6 à 8 mois
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Mesures OIT

� Organisationnelles
� réorganisation et ressources internes
� engagements externes



Mesures OIT

Comité de pilotage Chef de Projet Responsable MO
C. Favre Gilgen Marc Hof Alexandre

Pilotage opérationnel
Kholer Gérard-André

Numérisation Validations et consultations Intégration  en BDCO

De Rham Charles Gilgen Marc Hug Roger
Calcul des points de calage

NCA MG, YAR RHG, ACO, GRY, CFI

Calcul des assemblages
CDR, YAR

Contrôle des lots
ACO, GRY, CFI

Mises en service au RF
PHC, PNI 6.8 ETP !
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Mesures OIT

� Techniques
� checker Interlis VD
� automatisation des opérations RF

�normes 2021, 2022, 2022bis
� fichier EDT
� logiciel de compensation (CAPPA)

� formulaires de contrôle
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Checker Interlis VD

� Checker Interlis VD actuel incomplet
et difficile à interpréter

� Enrichissement du checker VD :
� Traduction
� Introduction des exigences des

normes 6000
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Checker Interlis VD

� Trois types de traitement :
� Mensuration
� Numérisation

� Général, mutation

� Différentiation par nom de fichier :
Mens_… Num_… ...
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Checker Interlis VD

� Phases
1 Traduction des messages
2  Contrôle des objets acceptés
3  Contrôle simple d’un attribut d’un objet
4  Contrôles croisés des attributs d’un objet
5 Contrôles croisés entre objets d’un même topic
6 Contrôles croisés entre topics
7 Production statistique, dénombrement
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Checker Interlis VD

� Phases 1 à 4 programmées et
actuellement en test

� Disponibilité : mi-mai

� Phases 5 et 6 en développement
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Automatisation des
opérations RF

� Normes
� Fichier EDT
� Logiciel de compensation (CAPPA)
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Normes 2021, 2022, 2022bis

� 2021 :
� permet d ’automatiser les calculs de

compensation des surfaces CS
� reflète la règle de l ’art pratiquée depuis

longtemps

� 2022 : définit les opérations effectuées par le
logiciel CAPPA

� 2022bis : définit la structure des fichiers
utilisés par CAPPA
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Fichier EDT

� Fichier structuré (format texte avec
séparateur point-virgule)

� Produit depuis la BDCO
� Entrée-sortie du logiciel de

compensation
� Repris automatiquement dans la

BDRF pour la mise à jour de l ’état
descriptif des immeubles
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Fichier EDT (sortie BDCO)

NUMCOM;NOM;NUMERO_IMM;SURF_TECH_IMM;GENRE_CS;CODE_GENRE_CS;NUMERO_BAT;SURF_TECH_CS; SURF_RF_CS

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;278; 438.93 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;280; 130.90 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;282; 254.58 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Route, chemin ;1;; 3206.95 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Champ, pré, pâturage ;9;; 41174.57 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Champ, pré, pâturage ;9;; 154420.98 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Champ, pré, pâturage ;9;; 6736.22 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Champ, pré, pâturage ;9;; 140622.60 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Jardin ;12;; 405.07 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Jardin ;12;; 1345.27 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 69767.70 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 1008.34 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 173.70 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 358.00 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 16782.92 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 945.70 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 439.87 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 310.87 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 1071.21 ;

108;Bullet;1337;510638.09; Pâturage boisé ouvert ;20;; 71043.72 ;
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Fichier EDT (sortie CAPPA)

NUMCOM;NOM;NUMERO_IMM;SURF_TECH_IMM;GENRE_CS;CODE_GENRE_CS;NUMERO_BAT;SURF_TECH_CS; SURF_RF_CS

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;278; 438.93 ; 436

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;280; 130.90 ; 128

108;Bullet;1337;510638.09; Bâtiment ;0;282; 254.58 ; 255

108;Bullet;1337;510638.09; Route, chemin ;1;; 3206.95 ; 3209

108;Bullet;1337;510638.09; Champ, pré, pâturage ;9;; 342954.37 ; 343178

108;Bullet;1337;510638.09; Jardin ;12;; 1750.34 ; 1751

108;Bullet;1337;510638.09; Forêt ;18;; 90858.30 ; 90917

108;Bullet;1337;510638.09; Pâturage boisé ouvert ;20;; 71043.72 ; 71090
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Logiciel de compensation

� « CAPPA »
� effectue la compensation des

surfaces et répartition des arrondis
dans le thème CS

� destiné avant tout aux besoins SAU
� licence de logiciel libre, mis à

disposition gratuitement
� disponible fin avril



22Projet SAU - Information et coordination générale - 2 avril 2008

Logiciel de compensation

� Fonctionnalités :
� 3 types de traitement
� écriture d ’un fichier journal

� écriture d ’un fichier résultat (avec
surfaces RF calculées)

� mode graphique ou en ligne de
commande

� enregistrement des paramètres
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Logiciel de compensation
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Logiciel de compensation
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Logiciel de compensation

� Bénéfices attendus
� gain de temps
� fiabilité

� homogénéité des résultats
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Formulaires de contrôle

� Anciennement : 3425 et suivants
� annulés
� dépendants du mode opératoire

� idée à reprendre : 2 colonnes de visas
adjudicataire, puis mandant
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Formulaires de contrôle

� Actuellement
� mensuration 3427 et 3428

� numérisation 3860 nouveau

� Voir aussi cahiers des charges
� Formulaires non exhaustifs
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Formulaires de contrôle

� En préparation
� SAU (3960)
� contrôle visuel mensuration et

numérisation (style 3425)
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Rappels

� Accès aux données RF par
GéoPlaNet

� Conséquences MD01 pour
numérisation
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Accès aux données RF par
GéoPlaNet

� Accès à l ’état descriptif des
immeubles de la BDRF (surfaces RF!)

� Permet aux exploitants agricoles
d ’obtenir les surfaces SAU par
Internet, sans devoir demander un
extrait du feuillet

� Accès tout public



31Projet SAU - Information et coordination générale - 2 avril 2008

Accès aux données RF par
GéoPlaNet
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Conséquences MD01 pour
numérisation

� Logiciels agréés anciens basés sur
modèle de données de Gradis 2000

� Livraisons actuelles en Interlis modèle
MD.01-MO-VD
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Conséquences MD01 pour
numérisation

� Conséquences MD.01-MO-VD
(complications)
� CS en partition du territoire
� Points répartis dans les thèmes

� PL nature 6 si non défini exactement
(par ex. cours d'eau)
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Conséquences MD01 pour
numérisation

� Conséquences MD.01-MO-VD
(simplifications)
� Pas de bâtiment bas
� Pas hachure bâtiment

� Pas de symbole CS forêt et vigne
� En CS et OD pas de point hormis

bâtiment

� Pas de PL aux intersections CS-BF
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Points particuliers

� Rémunération des points de calage
� Lisières légalisées
� Données BDCO
� Adresses
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Rémunération des points
de calage

� Les points de calage sont rémunérés
selon les conditions de l’offre :
prix unitaire (valeur 2006 ,application
de l’indice)

� Les points auxiliaires (numéros 9000)
ne sont pas comptés dans les points
de calage
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Rémunération des points
de calage

� La proportion de points auxiliaires
dépasse les valeurs moyennes dans
certains lots

� 2 types de points :
� Piquets de station ou orientation
� Points permettant la valorisation
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Rémunération des points
de calage

� En cas de forte proportion de points
9000 de station et d’orientation :
� présenter un dénombrement des

points auxiliaires des zones difficiles

Si approbation de l ’OIT :
� rémunération de 20.- HT / point

(indice 2006)
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Lisières légalisées

� Ne représentent qu ’une petite partie
des surfaces à traiter (zones à bâtir)

� Dossiers en travail chez les
inspecteurs pour TOUTES les
communes (certains déjà traités)

� Livraison des fichiers (ou plans) d ’ici
à fin avril pour toutes les entités
prioritaires
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Lisières légalisées

� A court terme : effectuer la mise à jour
sans attendre la livraison des lisières,
à intégrer dès réception (même après
séance de validation)

� Rémunération en régie pour cas
justifiés
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Données BDCO

� Commande par mail à l ’OIT
� Fichier Interlis pour mise à jour
� Autre(s) format(s) pour commune

entière

� Données BDRF

� Livraison Interlis à l ’OIT
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Adresses

� Norme en préparation :
6017 Adresses des bâtiments (BAT)

� Problèmes d'application du modèle et
de compétence à résoudre

� Procédure de consultation
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Adresses

� Instructions transitoires pour
localisation
� commander la table Nom_localisation

à l'OIT
� positionner le nom géographiquement

� supprimer les noms correspondant
dans CS (ou OD)
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Adresses

� Instructions transitoires pour entrées
� en numérisation :

�saisir et positionner les numéros d'entrée
selon plan RF

�créer le lien avec la table Localisation

� en mise à jour SAU : rien
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Rencontres bilatérales
OIT-mandataires

� Objectifs
� faire un point d ’avancement précis
� identifier les causes des retards

� discuter des problèmes spécifiques et
des réponses à y donner

� Dates à fixer aujourd’hui si possible !
(après séance)
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Questions posées

� Problèmes de calage des orthophotos
� cas observé sur La Côte (St-Cergue

et Arzier)
� ortho 2004 remplacée par ortho 1998

en raison de couverture nuageuse
� non documenté par swisstopo
� apparemment cas isolé et ponctuel

� pas d ’autres cas observés
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Questions posées

� Traitement des OD éclatés en
plusieurs dizaines d'objets, volume de
travail et coûts de réalisation
� différencier les objets (10 m ou 10 cm)
� simplification possible (OD !)

� splines > arcs de cercle ou ligne
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Questions posées

� Délai de mise à disposition du
checker et du logiciel de
compensation
� CAPPA : fin avril
� checker : mi-mai
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Questions posées

� Commande, coordination et suivi des
documents devant être fournis par les
inspecteurs des forêts. Relance en
cas de non exécution.
� assuré par l ’OIT
� relance par OIT et mandataire
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Questions posées

� Suivi des données cadastrales
commandées et non livrées par l’OIT
� suivi assuré par l ’OIT
� problèmes d ’intégration données digit.

en BDCO sur quelques communes
(notamment Croy)

� cas connus et en travail à l ’OIT
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Questions posées

� Délais non tenus : notation des
bureaux pour autres soumissions
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Questions posées

� Cordons boisés



54Projet SAU - Information et coordination générale - 2 avril 2008

Divers

� A votre écoute!


