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RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE
chargée d’examiner ’objet suivant :

Rapport final de bouclement et Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit
additionnel lié au renchérissement de CHF 737'700.25 pour le bouclement du crédit
d'investissement de CHF 9'055'000.- accordé par le Grand Conseil le 21 mars 2006 pour
financer la restructuration du Service de radio-oncologie aux niveaux 06 et 07 du batiment
hospitalier du CHUV

1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 9 juin 2017.

Présent-e-s : Mmes Sonya Butera, Brigitte Crottaz, Céline Ehrwein Nihan, Isabelle Freymond (en
remplacement de Roxanne Meyer Keller), Véronique Hurni, Catherine Labouchére (en remplacement
de Philippe Vuillemin), Graziella Schaller. MM. Alain Bovay, Fabien Deillon, Michel Desmeules,
Pierre Grandjean, Axel Marion, Werner Riesen, Filip Uffer, Vassilis Venizelos (présidence).

Excusé-e-s : Mme Roxanne Meyer Keller. M. Philippe Vuillemin.

Représentant-e-s du Département de la santé et de I’action sociale (DSAS) : Mme Catherine Borghini
Polier, Directrice des constructions, ingénierie, technique et sécurit¢ du CHUV. MM. Pierre-Yves
Maillard, Conseiller d’Etat, Pierre-Francois Leyvraz, Directeur général du CHUYV, Philipp Miiller,
Directeur administratif et financier du CHUV, Tidiane Petit, Chef du Service d’ingénierie biomédicale
du CHUV.

2. PRESENTATION DE L’EMPD - POSITION DU CONSEIL D’ETAT

La directrice des constructions, ingénierie, technique et sécurit¢é du CHUV livre une présentation
détaillée de I’exposé des motifs. Cette présentation n’appelle pas de remarque particuliere.

Le présent EMPD de bouclement a pour but de régulariser le renchérissement lié a la demande de
crédit d’ouvrage octroyée par le Grand Conseil le 21 mars 2006 (EMPD N° 328) pour la
transformation et I’extension du service de Radio-oncologie du CHUV.

3. DISCUSSION GENERALE

Il existe une autorisation octroyée par le Grand Conseil a dépasser le budget dans la limite du
renchérissement. Si la présente procédure parait quelque peu curieuse, elle est néanmoins conditionnée
par le besoin de justification et par le renchérissement ou les modifications du cadre normatif. A titre
d’exemple, si certaines normes de construction changent, il est nécessaire qu’elles soient respectées.
Le Grand Conseil intervient alors comme vérificateur et ratifie. Il s’agit d’ailleurs davantage d’une
vérification et d’une ratification plutét que d’une autorisation. Autrement dit, la présente procédure
consiste en une régularisation des pratiques admises.

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS

Pas de prise de parole.



5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES
5.1. COMMENTAIRES, AMENDEMENTS ET VOTE

L’art. 1 du projet de décret est adopté a I’unanimité.

L’art. 2 du projet de décret est adopté a I’unanimité.

L’art. 3 du projet de décret est adopté a I’unanimité.

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET

Le projet de décret tel que discuté par la commission est adopté a I’unanimité.

7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matiere sur ce projet de décret a
l'unanimité.

Yverdon-les-Bains, le 17 octobre 2017.

Le président :
(Signé) Vassilis Venizelos



