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Phasage et calendrier du chantier

Travaux de génie civil

giratoire de

Terrebonne

giratoire de

la Bégoude

giratoire de

Bellossiez

Etapes C et D en 2027

Travaux par demi-chaussée

Trafic géré par feux de chantier

(pas de feux durant la semaine du Paléo Festival)

Travaux anticipés 2025 (étape D3)

Maintien de deux voies de circulation

Travaux anticipés 2026 (étape C2)

Passage à niveau du Nipy

Etape E

Entretien giratoire de Terrebonne

Fermeture sur quelques week-ends

Etape C

(giratoire)

Etape E (giratoire)

Fermetures des week-ends en 2026 et 2027 (ou 2028)

Poses d’enrobés largeur complète de la chaussée

Travaux anticipés 2025 

(réseaux souterrains)

Maintien de deux voies de circulation

Etapes A et B en 2026

Travaux par demi-chaussée

Maintien d’une voie à sens unique direction Nyon

(déviation du trafic dans le sens Nyon vers Crassier)
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Travaux de génie civil

Phasage et calendrier du chantier

2025 2026 2027 2028
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Travaux anticipés étape D3 et réseaux souterrains

Etapes A et B

Fermeture un week-end pour étape A

Fermeture un week-end pour étapes B et C

Travaux anticipés étape C2 (passage à niveau du Nipy)

Fermeture un week-end pour étape D

Mise en service de la piste mixte à fin septembre 2027

Fermeture sur deux week-ends pour tapis de chaussée

en cas de conditions météorologiques défavorables report au printemps 2028

Etapes C et D

Etape E entretien du gir. de Terrebonne

(programme à confirmer)

Démarrage des travaux le lundi 13 octobre 2025

Travaux préparatoires
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