
PONT BLEU 

12 SEMAINES INTENSES 

 

Opérations coup de poing mai à juillet 2019 

 

Ecublens Crissier 
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RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

2 6 mai – 1er tronçon du pont métallique 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

3 16 mai – 2ème tronçon du pont métallique 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

4 21 mai – 3ème tronçon du pont métallique 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

5 29 mai – 4ème tronçon du pont métallique 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

6 3 juin – 4ème tronçon du pont métallique – 
fondation palée 2 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

7 4 juin – 4ème tronçon de la construction 
métallique – Coffrage travée 3 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

8 5 juin – 4ème tronçon de la construction 
métallique – montage de la grue géante 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

9 5 juin – Fin de la construction métallique- 
coffrage palée 2 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

10 7 juin – Coffrage travée 3 – coffrage palée 2 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

11 14 juin – Grue prête au levage 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

12 15 juin – La grue est foudroyée ! 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

13 16 juin – 2ème essai -  Travée 1 attachée 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

14 16 juin – La travée 1 s’élève au-dessus des 
voies 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

15 17 juin – La travée 1 a disparu ! 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

16 19 juin – Enlèvement  travée 3 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

17 19 juin – La Travée 3 a disparu – il faut 
terminer la nouvelle palée 2 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

18 20 juin – La travée 4 est attachée – le 
coffrage de la travée 3 est remarquable 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

19 20 juin – Enlèvement de la travée 4 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

20 22 juin – La travée 2 est attachée – Coffrage 
de la palée 2 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

21 23 juin – Enlèvement de la travée 2 (100m 
de pont enlevé en 7 jours ! 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

22 24 juin – Pose de la nouvelle travée 4 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

23 2 juillet – Peinture de la construction 
métallique et bétonnage de la travée 3 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

24 3 juillet – Bétonnage de la palée 2, nouvel 
appuis du pont métallique 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

25 10 juillet – Pose de la nouvelle travée 3 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

26 10 juillet – Pose de la nouvelle travée 3 
 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

27 10 juillet – Pose de la nouvelle travée 3 
 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

28 13 juillet – Le pont métallique est prêt 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

29 13 juillet – Le pont métallique est levé 
délicatement entre les habitations 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

30 14 juillet – Déplacement au-dessus des 
voies CFF 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

31 14 juillet  
- 430 tonnes + 28 tonnes d’élingues 
- 56m de long 
- 14.70m de large 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

32 14 juillet – toutes les nouvelles structures 
sont posées. 
- 17 levages avec la grue géante 
- 29 jours depuis le premier levage 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

33 15 juillet – Pose de l’armature des tabliers 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

34 18 juillet - bétonnage du tablier travée 5 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

35 22 juillet – Bétonnage du tablier travée 6 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

36 24 juillet – Bétonnage du tablier travée 7 



RC82 - PONT  BLEU ET PI D’EPENEX 

37 29 juillet – On roule sur le pont - ouverture 
au trafic bidirectionnel 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 


