

RPT et pédagogie spécialisée

Lancement des travaux

Présentation du projet
aux partenaires concernés
le 25 septembre 2006 à 14h30

Objectifs du projet

- Mettre en œuvre, au plus tard d'ici à 2011, une nouvelle politique cantonale dans le domaine de la pédagogie spécialisée, suite à l'entrée en vigueur de la RPT

Une démarche participative

- Avec les représentants des institutions, des parents d'élèves et du personnel
- Avec les autres services de l'Etat concernés, particulièrement la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) et le Service de protection de la jeunesse (SPJ)

Un cadre national et cantonal

- Réforme de la péréquation financière et des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)
- Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
- Loi cantonale sur les subventions (Lsubv)

Structure d'organisation

- CH Conseil de direction politique RPT/CH
avec M. le Conseiller d'Etat Pascal Broulis
- VD Cellule et équipe de projet
Projet interdépartemental
- SESAF Cellule de projet RPT/SESAF
Chef de service - Adjoint chef de service - Chef OES
Cheffe OPS - Cheffe de projet - Juriste- Délégué
intercantonal DFJ

Structure d'organisation

Pédagogie spécialisée

Un projet avec une direction bicéphale:

- Commission de référence:
 - Commission consultative sur l'enseignement spécialisé
 - Commission consultative de l'enseignement
 - Conseil des prestations PPLS

- Comité de pilotage
 - Représentants Etat
 - Représentants AVOP/ADEAP


Structure d'organisation

Quatre groupes de travail:

- **3 groupes: Enseignement spécialisé**
 - Conception pédagogique
 - Financement
 - Mise en œuvre

- **1 groupe: Logopédie/Psychomotricité**
 - Mesures individuelles

Structure d'organisation



Une mise en œuvre en deux phases

Phase 1: Horizon 2008


- Dispositif provisoire pour assurer la reprise par le canton des prestations actuelles de l'AI en matière de formation scolaire spéciale et de logopédie

Phase 2: Horizon 2011

- Elaboration du concept cantonal dans le domaine de la pédagogie spécialisée


Calendrier fédéral et cantonal

Etat au 25 septembre 06



Calendrier pédagogie spécialisée VD

Etat au 25 septembre 06



Calendrier pédagogie spécialisée VD

Etat au 25 septembre 06

