

ETAT DE VAUD - DFIRE - SIPAL 403 RUMINE MUSEE ZOOLOG. 19/06/12 15:17 C104IRA PAGE : 1
Place de la Riponne 10 SITUATION RESUMEE Responsable : CHATILLON JEAN-CHRISTOPHE
1014 Lausanne au 19.06.2012 Mandataire : DAR E3 ARCHITECTES S.A.
Tél. 021 316 73 00

EVOLUTION DU COUT

FINANCEMENT

DEVIS DE REFERENCE	5,870,000.00	100.00 %	Crédits VD régularisés	5,870,000.00	100.00 %
Hausses avant contrat	635,274.95	10.82 %	Subv. conf. escomptées	0.00	0.00 %
Hausses contractuelles	0.00	0.00 %	Subv. tiers escomptées	0.00	0.00 %
Transferts effectués (+/- value)	-13,126.35	-0.22 %	Total subv. escomptées	0.00	0.00 %
DEVIS ACTUALISE (DA)	6,492,148.60	110.60 %	TOTAL CREDITS ESCOMPTES	5,870,000.00	100.00 %
Transferts à effectuer (+/- value)	0.00	0.00 %	Crédits VD à régulariser	0.00	0.00 %
COUT TOTAL PRESUME	6,492,148.60	110.60 %	TOTAL DU FINANCEMENT	5,870,000.00	100.00 %
	=====	=====		=====	=====

ETAT DES ENGAGEMENTS

% DA

ETAT DES PAIEMENTS

% ENGAG

Engagements contractuels	5,687,022.27	87.60 %	Paiements sur contrats	5,559,865.47	97.76 %
Engagements hors contrats	427,829.95	6.59 %	Paiements hors contrats	427,829.95	6.59 %
TOTAL DES ENGAGEMENTS	6,114,852.22	94.19 %	TOTAL DES PAIEMENTS	5,987,695.42	97.92 %
Disponible pour engagement	377,296.38	5.81 %	Solde à payer sur engagements	127,156.80	2.08 %
Etat de la réserve	13,126.35	0.20 %	TOTAL DES SUBVENTIONS ENCAISSEES	0.00	
Disponible (+) ou dépassement (-)	+390,422.73	+6.01 %	ETAT DE LA RESERVE	13,126.35	0.20 %
	=====	=====			

BILAN A L'INDICE DU DEVIS

CREDIT DE BOUCLEMENT

Devis de référence	5,870,000.00		Total crédits régularisés	5,870,000.00
Devis complémentaire	0.00		- Coût total présumé	-6,492,148.60
TOTAL PREVISION	5,870,000.00		Total crédit de bouclement	-622,148.60
Coût total présumé	6,492,148.60		Composé de	
- Hausses	-635,274.95		- Crédits VD à régulariser	0.00
Coût ramené à indice devis	5,856,873.65		- Hausses	-635,274.95
Bonus théorique	+13,126.35		+ Bonus théorique	+13,126.35
			- Différence de financement	0.00