

A1.222

CONTROLE DES COUTS

V2012/07

ETAT DE VAUD - DFIRE - SIPAL
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. 021 316 73 00

403 RUMINE MUSEE ZOOLOG.
CONTROLE DES COUTS
au 25.06.2012 CFC de 244 à 244

25/06/12 14:43 C078IRa PAGE : 1

Responsable : CHATILLON JEAN-CHRISTOPHE
Mandataire : DAR E3 ARCHITECTES S

CFC	Libellé		Devis de référence	Mutations	Devis actualisé	Engagements	Paiements nets	A remplir par le mandataire				
	Date	Ty. No						Intervenant	Disponible pour engag.	Prévision de dépense totale	Bonus/malus et/ou transfert	Type de trans
244	INSTALLATIONS DE VEN		112,000									
	TRANSFERTS											
	08/07/08	TOO		81,837.00								
	02/03/09	TOO		38,633.00								
	04/05/09	TOO		-4,703.60								
	21/01/10	TPI		12,431.80								
	21/05/10	TPI		1,092.30								
	27/05/10	TOO		-1,092.30								
	SOUS-TOTAL TRANSFERTS			128,198.20								
	CONTRATS											
	17/10/11		CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10.0	-97,077.70						
	28/10/09		CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10.1	13,782.20						
		HAC	CHEVALLEY BERNARD S.A.	1,350.40	Co 10.1							
	05/01/09		CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10.	256,662.15						
		HAC	CHEVALLEY BERNARD S.A.	28,895.75	Co 10.							
	04/11/09	AC 102	CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10		82,688.60					
	18/08/10	AC 206	CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10		19,367.85					
	26/08/10	AC 213	CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10		15,654.30					
	26/08/10	AC 214	CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10		48,807.35					
	18/10/11	FF 294	CHEVALLEY BERNARD S.A.		Co 10		6,848.55					
	SOUS-TOTAL		CHEVALLEY BERNARD S.A.	30,246.15	Co 10	173,366.65	173,366.65					
	SOUS-TOTAL CONTRATS			30,246.15		173,366.65	173,366.65					Solde à payer 0.00
	HORS-CONTRAT											
	02/04/12	FA 314	CHEVALLEY BERNARD S.A.			1,890.00	1,890.00					
	SOUS-TOTAL HORS-CONTRAT					1,890.00	1,890.00					

CFC	Libellé		Devis de référence	Mutations	Devis actualisé	Engagements	Paielements nets	Disponible pour engag.	A remplir par le mandataire		
	Date	Ty. No							Intervenant	Prévision de dépense totale	Bonus/malus et/ou transfert
244	TOTAL CFC		112,000	158,444.35	270,444.35	175,256.65	175,256.65	95,187.70
TOTAL DES SOLDES A PAYER SUR ENGAGEMENT								0.00			
TOTAUX											
	TR			128,198.20							
	HAC			30,246.15							
	HC			0.00							

TOTAL GENERAL			112,000	158,444.35	270,444.35	175,256.65	175,256.65	95,187.70			