

ETAT DE VAUD - DFIRE - SIPAL 403 RUMINE MUSEE ZOOLOG. 26/06/12 11:40 C063ira PAGE : 1  
Place de la Riponne 10  
1014 Lausanne SITUATION DETAILLEE HT / TVA Responsable : CHATILLON JEAN-CHRISTOPHE  
Tél. 021 316 73 00 au 26.06.2012 CFC de 214 à 214 Mandataire : DAR E3 ARCHITECTES S.A.

CFC	Libellé	Ty. No	Intervenant	Devis de référence	Mutations	Devis actualisé	Engagements	Paievements nets	Montant TVA	Montant HT	Disponible pour engag.
214	CHARPENTE TRANSPERTS										
	10/07/09 TND				12,779.00						
	08/02/10 TPI				505.10						
	26/03/10 TFF				-0.15						
	SOUS-TOTAL TRANSPERTS				13,283.95						
	CONTRATS										
			BLANCHARD G.	CHARPENTE S	0.00	Co 206.0					
	12/01/10		BLANCHARD G.	CHARPENTE S		Co 206.1	560.00				
		HAC	BLANCHARD G.	CHARPENTE S	54.85	Co 206.1					
	03/07/09		BLANCHARD G.	CHARPENTE S		Co 206.	14,400.00				
		HAC	BLANCHARD G.	CHARPENTE S	1,621.20	Co 206.					
	08/02/10 FF	141	BLANCHARD G.	CHARPENTE S		Co 206		14,960.00	1,056.65	13,903.35	
	SOUS-TOTAL				1,676.05	Co 206	14,960.00	14,960.00	1,056.65	13,903.35	
	SOUS-TOTAL CONTRATS				1,676.05		14,960.00	14,960.00	1,056.65	13,903.35	Solde à payer 0.00
214	TOTAL CFC				0	14,960.00	14,960.00	14,960.00	1,056.65	13,903.35	0.00
TOTAL DES SOLDES A PAYER SUR ENGAGEMENT											0.00
TOTAUX											
	TR				13,283.95						
	HAC				1,676.05						
	HC				0.00						
	TOTAL GENERAL				0	14,960.00	14,960.00	14,960.00	1,056.65	13,903.35	0.00