

Département des Infrastructures et des Ressources Humaines

Office de l'Information sur le Territoire



Avancement et réalisation des projets de mensuration officielle

Information aux bureaux de géomètres

15 juin 2016

C. de Rham, responsable travaux géométriques

Avancement et réalisation des projets de MO

Premiers relevés

Entreprises en cours


- 46 entreprises en cours comprenant :
 - 2 entreprises démarrées début 2016
 - 6 entreprises à livrer au RF
 - 4 entreprises en cours d'inscription au RF
 - 1 enquête en cours
 - 2 enquêtes fraîchement liquidées
 - 10 entreprises en attente de dossier AF
- 23 entreprises : travaux finaux, encaissement des parts propriétaires

Entreprises terminées en 2015

- 7 entreprises mise à l'enquête
- 9 facturations de parts de propriétaires
- 7 entreprises reconnues

Avancement et réalisation des projets de MO

Programme MO 2016



Avancement et réalisation des projets de MO

Mise à jour périodique

Entreprises en cours

- 3 entreprises en cours Préalpes-Ouest, Préalpes-Est, Jura-Nord

Entreprise terminée


- 1 entreprise terminée en 2015 Jura-Sud

Avancement global

- Données disponibles pour 30 communes sur 52
- Surfaces inscrites au RF pour 15 communes sur 52
- 6 dossiers en cours d'inscription au RF

Avancement et réalisation des projets de MO

Mise à jour périodique



Avancement et réalisation des projets de MO

Adresses des bâtiments

- Les adresses des bâtiments habités sont introduites dans la BDCO sur l'ensemble du canton
- Position des entrées à affiner sur 35% des communes
- Contrôle de cohérence entre BDCO et Registre des bâtiments en cours

Avancement et réalisation des projets de MO

Adresses des bâtiments




OFFICE DE L'INFORMATION
SUR LE TERRITOIRE

Avancement de la saisie du thème "Adresses des bâtiments"
aux bâtiments habités de la mensuration officielle

Nombre de communes

Lausanne et Fiez sont subdivisés en deux parties

- En préparation (0 / 320)
- Thème partiel (113 / 320)
- Thème complet (207 / 320)



Etat au 06.06.2016
Sources: Cadastres de l'Etat de Vaud
Etaté par l'OT

Avancement et réalisation des projets de MO

Merci pour votre attention

