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Echelle 1: 2000

Etat actuel

Echelle 1: 2000

Travaux préliminaires

Description :
- déplacement de la fourrière
- défrichement et dessouchage

de la zone
- déviation et prolongation de la

conduite de rejet de la STEP
- création des places

d'amarrage temporaire
- élimination des néophytes

Echelle 1: 2000

Etape 2 : Mise en place des protections de berge dans le nouveau canal

Séparation (digue, palplanches...)

Echelle 1: 2000

Etape 3 : Mise en eau du nouveau bras et isolement du bras actuel

Echelle 1: 2000

Etape 5 : Obstruction du canal actuel - Partie aval

Echelle 1: 2000

Etape 6 :  Aménagement de la zone alluviale terrestre

Echelle 1: 2000

Etape 7 : Réalisation des mesures environnementales

Echelle 1: 2000

Etape 4 : Obstruction du canal actuel - Partie amont

Echelle 1: 2000

Etape 1 : Excavation du nouveau chenal

Légende :

Amorce delta lacustre

Description :
- excavation du nouveau canal

et stockage temporaire des
matériaux

- création de l'amorce du delta
lacustre

- mise en place d'une
séparation (digue,
palplanches..) pour isoler le
nouveau canal de la Broye

- création de la butte
d'observation de l'avifaune

Description :
- mise en place de géotextile
- mise en place d'enrochements
- ensemencement des berges
- création des places

d'amarrage

Eradication des néophytes

Légende :

Défrichement et déboisement Excavation du nouveau canal

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Description :
- suppression du solde du

terrain entre le nouveau canal
et le lac

- déplacement des bouées au
large

- déplacement de la séparation
utilisée pour isoler le nouveau
bras pour isoler l'ancien bras
de la Broye

- Dragage de l'embouchure
- Immersion des sédiments au

banc de sable existant

Description :
- comblement du bras actuel

avec les matériaux issus de
l'excavation

- mise en place d'enrochements
pour protection du pied de
talus

- mise en place de géotextile
- végétalisation du talus

Description :
- suppression de la séparation

située en amont du canal
- aménagement de la partie aval

de l'obstruction avec les
matériaux issus de
l'excavation

Description :
- excavation du bras

secondaire en rive gauche
- réalisation de dépressions

locales
- aménagement de l'obstruction

avec les matériaux issus de
l'excavation

Description :
- aménagement de la roselière :

                             - création de la lagune
                             - abaissement du terrain
                             - création du sentier didactique

- aménagement de la future zone
alluviale :
         - mise en place des pieux

         - mise en place d'une    
          plateforme de nidification pour
          les Sternes

         - aménagement des feux de 
          signalisation en plateforme 
          de nidification
        - mise en place de bouées 
          de signalisation

Légende :

Excavation du nouveau canal

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements au pied de talus

Séparation (digue, palplanches...)

Légende :

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Dragage

Immersion des matériaux dragués

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements au pied de talus

Nouvelle conduite d'évacuation de
la STEP

Nouveau regard

Nouvelle conduite d'évacuation de
la STEP

Nouveau regard

Séparation (digue, palplanches...)

Légende :

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Dragage

Immersion des matériaux dragués

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements au pied de talus

Légende :

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Dragage

Immersion des matériaux dragués

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements au pied du talus

Légende :

Excavation du bras secondaire

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Dragage

Immersion des matériaux dragués

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements

Légende :

Réutilisation des matériaux issus
de l'excavation

Dragage

Immersion des matériaux dragués

Nouvelles places d'amarrage

Mise en place de géotextile et
végétalisation du talus

Enrochements au pied du talus

Séparation (digue, palplanches...)

Mise en place d'enrochements

Abaissement du terrain à la cote
429.40 msm

Zone alluviale terrestre

Abaissement du terrain à la cote
429.40 msm

Zone alluviale terrestre

Installation de chantier et piste de
chantier

Zone de stockage des matériaux

Amorce delta lacustre

Zone de stockage des matériaux

Amorce delta lacustre

Zone de stockage des matériaux

Amorce delta lacustre

Zone de stockage des matériaux

Amorce delta lacustre

Amorce delta lacustre

Amorce zone lacustre

Zone de stockage des matériaux

2


