Mensuration officielle
Avancement et réalisation des projets

Office de I'Information sur le Territoire (OIT)
Information aux Bureaux de Géometres

11 mai 2014
Charles de Rham

DIRH-OIT Information aux bureaux Le 11 juin 2014



vaud

canton de

Mensuration officielle
Avancement et réalisation des projets

Plan de la présentation

» Période 2009-2014 :
e Premiers relevés
e Numeérisations NPC et NPCS
e Mise a jour périodique

e Saisie du theme Adresses des batiments

e Harmonisation batiments de la MO avec
RegBL/RCB

e Checker Interlis
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Période 2009-2014

e Crédit d'investissement 600462 (alloué le 24 mars 2009)

Nouveau démarrage de mise sur le marché d’entreprises de mensuration officielle
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Premiers relevés
e 26 entreprises adjugées
e 21'500°000 Sfr.

Numérisation (NPC) et numérisation simplifiece (NPCS )
* 40 entreprises adjugées
«  3250°000 Sfr.

Mise a jour périodique (MPD)
e 2 entreprises adjugées
« 1°200°000 Sfr

* 1 entreprise : appel d'offre en cours
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- Département des infrastructures et des ressources humaines
Ofice de linformation sur le territoire

Mensuration numérique au standard MO93
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t4ensuration graphique numeérisée par numérisation si  mplifiée

Mise & jour périodique MPD

L 4
DIRH-OIT Information aux bureaux Le 11 juin 2014



Mensuration officielle
Avancement et réalisation des projets

vaud

@
o
c
@]
—
cC
(O
o

LIBERTE
ET

Etat d’avancement

Premiers relevés

 Délai de réalisation entre le 31 octobre 2011 et le 31 décembre 2017
» Les premiers lots sont intégrés en BDCO

 Premiéres mises en service au RF prévues au 2eme semestre 2014
 60% du travail est effectué

Numeérisations NPC
 Tous les lots sont intégrés en BDCO

» Reste 5 lots a déposer au RF (problemes cadastraux liés en phase de résolution)
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Etat d’avancement

Numérisations NPCS

» Les 26 lots sont intégrés en BDPRP

* Mise a jour périodigue annuelle jusqu’a fin 2013
e Mise a jour permanente au 2¢me semestre 2014

Mise a jour périodique
* 5 entités (7 communes) en travalil

e 2 entités (2 communes) intégrées en BDCO
e 1 entité déposée au RF
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Saisie du theme adresses des batiments
Données de base

 La gestion des noms de localisation et des adresses sont de compétence communale.

Toute les informations concernant les adresses sont saisies dans Le Registre cantonal
des batiments

* Le mensuration officielle modélise et gére la géométrie
L’état des données est variable en fonction de I'époque de saisie:
Aucune information
Uniguement numéros d’entrées positionnés
Théme patrtiel
Théme complet lors de premiers relevés ou mandats récents
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Saisie du theme adresses des batiments:

Adresses: Comparaison et fusion des données RCB et BDCO/BDPRP
Phase |

Exploitation des Localisation: Saisie des axes
données acquises

Création d’un fichier interlis et intégration en BDCO ou BDPRP

Edition des plans

Phase Il

Théme patrtiel

Dossier transmis a la commune pour complément

Introduction des compléments en BDCO
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Saisie du théme adresses des batiments

Avancement du projet:

18%

1% O Tout a faire
41%

Mandat
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9% Phase |
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B Phasel lll

31%
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Avancement de la saisie du théme "Adresses des batiments"
de la mensuration officielle

Etapes du projet (Nb. de communes
[ | En préparation (32 /318)
[ ] Théme partiel (98 / 318)
[ ™eme complet (122 318)
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Saisie du theme adresses des batiments

Exécution du travail : OIT et un mandataire externe sur installations OIT
Bureaux de géometres

* Nouveaux mandats de premier relevé : Théme partiel fournis avec données de base

* Mise a jour permanente : L’OIT traite le theme a partir des dossiers de mutation

e  http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/projets/adresses-des-
batiments-de-la-mensuration-officielle/

DIRH-OIT Information aux bureaux Le 11 juin 2014



vaud

@
o
c
@]
—
cC
(O
o

LIBERTE
ET

Mensuration officielle
Avancement et réalisation des projets

Harmonisation batiments de la MO avec RegBL/RCB

*  Mise en conformité de la modélisation des batiments concernés en BDCO
» Adaptation des données du RCB pour les batiments non séparables
* Inscription des mutations au RF

» Seuls les cas dont les batiments construits aprés 1985 sont traités
- En général pas de plans existant pour les batiments plus anciens
- Les batiments anciens sont susceptibles d’étre transformés ou
démolis

» Reéalisation par un mandataire externe sur les installations de OIT
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Checker Interlis VD , Mise a jour 2014

Statistiques et dénombrement

Adaptation du dénombrement a la modélisation des objets divers selon les

recommandations de la Confédération

(ponts, couverts sans numéros ... en OD surfaciques)

DIRH-OIT

Amélioration du dénombrement des unités de batiments
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Merci pour votre attention
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