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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Métro M2 Ouchy - Epalinges : Alstom est confirmé
comme compétiteur final pour le matériel roulant et
choisi pour le système de pilotage

La  firme  française  Alstom  était  restée  seule  en  lice  pour  la  fourniture  du  matériel
roulant du métro M2 qui doit relier Ouchy à Epalinges. Cependant, le prix proposé
était  plus  élevé  que  le  montant  estimé  par  l'étude  préliminaire  de  1996.  Une
commande en un seul lot de la totalité des rames nécessaires permet de ramener le
coût dans l'enveloppe prévue. Ce changement d'approche implique une réalisation
du métro en une seule étape au lieu des deux initialement prévues.

Le projet de métro M2 qui doit relier Ouchy à Epalinges en 2005 avance : on se
souvient que le prix proposé par Alstom pour le matériel roulant était plus élevé que
l'estimation  effectuée  en  1996  lors  de  l'étude  préliminaire.  Il  est  apparu  qu'une
commande en deux lots, telle que prévue initialement, était la principale cause du
surcoût. La commande, qui interviendra une fois le crédit de construction accordé par
le  Grand  Conseil  et  confirmé  par  le  peuple,  portera  donc  directement  sur  l'entier  du
parc de véhicules nécessaires, soit 15 rames pour un coût de 90 millions de francs
environ (83,6 millions estimés en 1996).

 

Parallèlement  à  la  procédure  pour  le  choix  du  matériel  roulant,  des  offres  ont  été
déposées pour le système de pilotage. Deux concurrents restaient en lice : Matra et à
nouveau Alstom. Supérieur en performances et en potentialités d'évolution, d'un prix
plus compétitif, le système Alstom s'est imposé. La variante la plus évoluée de son
offre se monte à environ 44 millions de francs (le poste correspondant de l'estimation
de 1996 se montait à environ 40 millions).

 

Le système proposé se prête à divers degrés d'automatisation dans l'exploitation.
Dans  sa  version  la  plus  évoluée,  il  permet  de  faire  rouler  les  véhicules  sans
conducteur.  La  prise  de  décision  finale  sur  ce  volet  du  projet  exige  toutefois  une
analyse  complète  des  aspects  sociaux,  psychologiques,  techniques  et  financiers.
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La nouvelle approche quant à l'achat en un seul lot du matériel roulant est un des
éléments ayant conduit à décider d'une réalisation du métro en une seule étape, au
lieu des deux prévues initialement. Le client disposera ainsi d'une offre complète entre
Ouchy et Epalinges dès la mise en service. Cette décision tient également compte des
études  récentes  sur  la  demande  de  transport  et  de  l'introduction  en  1998  du
référendum  financier  obligatoire.  La  réalisation  en  deux  étapes  aurait  contraint  le
peuple  à  se  prononcer  deux  fois.
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