

**TABLEAU SYNOPTIQUE DES DEMARCHES POUR LES PROJETS
D'INFRASTRUCTURES POUR LES FORETS PROTECTRICES ET NON
PROTECTRICES**

	Maître de l'ouvrage	Commune territoriale	DGE-FORET		Auteur du projet	Entreprise	Garde forestier	
			Inspecteur forestier	Responsable cantonal IFOR				
Requête								ACC ACCOMPAGNE
Visite initiale	REQ	PAR	ORG/PAR	PAR*				APP APPROUVE
Entrée en matière			PRE	DEC				CON CONSEILLE SI NECESSAIRE
								DEC DECIDE
Avant-projet								DEL DELIVRE
Elaboration	MAN/ACC		ACC	ACC*	ETA			DEP DEPOSE
Dossier d'enquête	DEP				ETA			DIR DIRIGE
Permis de construire		DEL	PRE					ETA ETABLIT
Dossier de subventionnement	DEP		PRE	APP				INF EST INFORME
								MAN MANDATE
Projet d'exécution								ORG ORGANISE
Plans de détail					ETA			PAR PARTICIPE
								PAY PAYE
Mise en soumission								PRE PEAVISE
Dossier selon marché public	ACC				ETA			REA REALISE
Adjudication	DEC		INF	INF*				REQ REQUIERE
								SUB SUBVENTIONNE
Réalisation des travaux								VAL VALIDE
Séances de chantier	PAR	PAR*	PAR	PAR*	DIR	PAR	PAR	VER VERIFIE
Demande d'acompte	INF		VAL	SUB	ETA			VIS VISE
Facture	PAY		VIS		VER	ETA	ETA	
								* SELON L'IMPORTANCE DU PROJET
Bouclage du projet								
Réception	PAR/VER	PAR/VER	PAR/VER	PAR/VER*	ORG	PAR	PAR	
Décompte final			APP	SUB	ETA			
Entretien								
Entretien courant des ouvrages	REA		VER					
Demande de mise en chantier anticipé								
Etablissement	REQ		PRE	DEL				
Base INFRA								
Saisie du projet dans base INFRA			ORG				REA	