Check-list pourl'aide-mémoire:  Protection des sols lors de la construction de terrains de golf»
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Phase 1: Planification stratégique/études préliminaires

Apporter |a preuve du besoin; réaliser une étude de
faisabilité; travail de persuasion au niveau politique,

Objectif:
Considérer le sol comme un bien a protéger et
en tenir compte lors des études préliminaires.

Phase 2: Avant-projet

Plan d'affectation; pour les golfs de neuf trous et
plus, il faut réaliser une étude de I'impact sur I'envi-
ronnement (EIE) avec rapport EIE conformément a
la législation.

Objectif:

Respecter les impératifs de la protection
des sols selon les prescriptions des autorités
cantonales,

Phase 3: Projet de construction
Prajet de détail; pour les installations soumises &
I'EIE, &tablir un rapport EIE; demander le permis de
construire; optimiser la conception et la rentabilité;
contrdler les coiits; fixer les délais.

Objectif:

Etablir le plan d'action pour la protection des
sols et le cahier des charges du SPSC, et les
faire approuver par I'autorité cantonale,

Phase 4: Appel d'offres

Adjudication des travaux a un entrepreneur appro-
prié.

Objectif:
Intégrer dans "appel d offres les exigences
relatives a la protection des sols.

Phase 5: Exécution des travaux
Réalisation de I'ouvrage aterrassements selon le

plan du projet de construction; respecter les condi-
tions-cadres |égales; tenir les délais et le budget,

Objectif:

Veiller a l'utilisation de méthodes de travail
ménageant le sol ainsi qu'a la remise en état
des sols grace a un suivi permanent par un
SPSC reconnu.

= Collaboration consultative avec les responsables de |a protection des sols; faire appel & un spécialiste reconnu de |a protection des sals sur les chantiers
(SPSC). [liste des SPSC reconnus: OFEFP, Société suisse de pédologie (55P), Centre suisse de formation pour |a protection de la nature et de 'environnement (Sanu)|

* Protection qualitative du sol: Interprétation des cartes des sols et autres données disponibles sur les propriétés des sols, leur sensibilité, la présence de
sols rares, etc.; enquétes préliminaires sur des contaminations éventuelles, [05al; DSites; 0TD]

= Protection quantitative du sol: limiter au minimum I'utilisation et la transformation de terrains; fixer des conditions-cadres et des charges en prévision
d‘une restitution future du terrain.

» Cartographie des sols (1:1000) pour garantir la qualité et comme base de planification des mesures de protection des sols.
[Fiche de description du profil n® & FAL; bases pour la cartographie; FAL, V55 normes 5N 640 5813 et SH 630 582]

* Plan d’aménagement des sols (1:1000): indiguer séparément les surfaces dentreposage pour la couche supérieure du sol, le sous-sol et les matériaux
d'excavation, en précisant la hauteur des dépéts, la profondeur des décapages et les cubatures (selon 5.3).

= Possibilités de remise en état et garanties matérielles [loi sur I'aménagement du territoire, plans directeurs cantonaux]; ces demiéres doivent comespondre
a des colits réalistes (par ex. Fr. 10.~/m’ de terrain transformé); elles sont fournies par le maftre d'ouvrage sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
cautionnement solidaire, d'une hypothéque, d'un fonds pour la reconstitution etc.

* Enquéter sur d'éventuelles contaminations des sols. [Manuel prélévement et préparation d'échantillons de sols, OFEFP 2001]

* Préparation des surfaces concernées par les terrassements (enherbement avec un mélange de graminées); effectuer des mesures de la force de
succion pour déterminer les conditions d’humidité et la portance des sols.

* Etablissement du calendrier des travaux de terrassement entre mars et octobre, en prévoyant suffisamment de jours dinterruption pour les périodes de mauvais temps.

* Etablissement d'une stratégie pour les matériaux terreux, en veillant a obtenir un bilan des masses équilibré dans le périmétre du projet (pas d'ap-
ports ni d'évacuation de matériaux); exception: éimination de matériaux terreux pollués, linstructions matériaux terreux de |'OFEFF; OTD]

* Planification des dépbts de matériaux de la couche supérieure et du sous-sol ainsi que de leur entretien (selon 5.3).

* Détermination des méthodes de travail et du choix des machines et véhicules (selon 5.7 et 5.4),

® Les pistes, les places pour les installations de chantier et les dépdts de matériel doivent &ire établis si possible sur des routes d'accés ou des places en dur existantes.

* Planification des éventuels travaux de reconstitution des sols: restitution du remblai nivelé, mise en place du sous-sol et de la couche supérieure du
sal en une seule opération, en travaillant par tranches; ensemencement possible jusqu’a fin aolt; sinon, prévoir 'enherbement du sous-sol,

* La stratégie de gestion des matériaux terreux ainsi que le bilan des masses sont vérifiés par le SPSC.

+ Toutes les conditions impératives pour le projet sont précisées par le maitre d'ouvrage dans I'appel d'offres; 'entrepreneur établit 1a liste des machi-
nes et calcule les limites d'engagement (selon 5.5).

s Les offres des entrepreneurs et leur plausibilité technique sont vérifiées par le maitre d’ouvrage et le SPSC,

+ Choix d'un entrepreneur approprié sur la base de critéres tels qu'expérience dans la protection des sols, flexibilité, capacités, parc des machines, équi-
pement, mesures de protection, disponibilité & travailler le week-end.

* Subordonnée au maitre d'ouvrage, la direction des travaux est responsable de la réalisation du projet «terrassements; elle est présente sur le chantier et
constitue a tout moment l'interlocuteur du SPSC, dont elle exécute les instructions; elle met a jour chague semaine le programme des travaux, en collabo-
ration avec le SPSC, et documente le projet.

+ Le SPSC accomplit sa tache selon le cahier des charges; il est présent sur le chantier et surveille I'exécution des travaux de terrassement; il est habilité 3
donner des instructions a la direction des travaus; il informe et instruit les entrepreneurs mandatés et les conducteurs de machines, et participe réguliére-
ment aux séances de chantier.

* e contremaitre de |'entrepreneur veille a une exécution appropriée des terrassements; il suit les instructions de la direction des travaux et les transmet au
personnel et aux conducteurs de machines.

+ || n'est admis de rouler sur le sol ou de le manipuler que si les limites d’engagement sont respectées (selon 5.5).

= || est interdit de rouler sur le sal avec des véhicules lourds a pneus tels que camions, dumpers sur roues, etc., sans mesures de répartition de la charge
[pistes, pistes en rondins, etc.).

* |es pistes de transport et les places pour les installations de chantier sur le sol en place sont &tablies sur une couche de gravier (par ex. tout-venant) sur
un géotextile; le sol doit &tre portant (force de succion = 10char) et le coffrage de gravier avair une épaisseur de 50cm (étalé),

= Les vehicules a chenilles peuvent rouler sur le sal en place en respectant les limites d'engagement (selon 5.5); les transport de matériaux peuvent étre
assurés par des dumpers légers (< 20tonnes) sur chenilles larges.

* Lors du décapage et de la remise en place du sol, il faut séparer les couches naturelles correspondant aux horizons A et B; ces opérations sont effectuées
avec des pelles hydrauliques légéres (< 25 tonnes) équipées de chenilles larges (< 0.3 kgfem?® de pression au sol spécifique); les engins travaillant par déca-
page ne sont pas autorisés pour les travaux de terrassement; les bulldozers et les scrapers sont seulement admis pour les travaux sur I"horizon C,

* Le sol en place ne doit pas servir de couche de fondation compactée pour les greens, les tees, etc.; ceux-ci doivent étre établis en principe sur |'horizon C,
aprés décapage de la couche supérieure et du sous-sol,

o Créer des dépdts de forme trapézoidale dans des emplacements secs, perméables et bien drainés.

* Hauteur: dépéts permanents de matériaux de la couche supérieure du sol et du sous-sol: max. 2m (stabilisés); entreposage provisoire de la couche supé-
rieure du sol: max. 2.5m (non tassés); entreposage provisoire du sous-sol: max. 4m {nen tassés), aprés décapage de la couche supérieure du sol,

* Prévoir I'enherbement et |'entretien des dépdts & partir d'un mois d'entreposage.

5.4. Modelage du terrain

* +20¢m /-10cm — nivellement avec les matériaux de la couche supérieure du sol dans ['horizon A,

* +20cm a +40cm / -10cm a -20cm — nivellement avec les matériaux du sous-sol dans I'horizon B,

* Les nivellements importants (>+40cm / -20cm) doivent &tre entrepris dans "horizon C

= Les modelages de terrains dans les horizon A et B doivent 8tre exécutés en principe avec des pelles sur chenilles.

+ Dans des emplacements de mesure représentatifs, on détermine la portance du sol & I'aide de tensiométres (force de succion 4 35cm de profondeur) et on
enregistre les précipitations avec des pluviomeétres.
= Valeurs limites des forces de succion;
<Bchar: travaux de terrassement interdits;
6—10char: petites interventions possibles sans rouler sur le sol, en utilisant des pistes en rondins ou d'autres mesures de protection similaires;
=>10char: wutilisation de machines conformément aux limites d'engagement. [nomogramme; liste des machines|

Force de succion autorisée (char) = poids des machines (t) = pression au sol spécifique (kg/em?) = 1.25

Phase 6: Exploitation du terrain de golf

Exploitation rentable et écologique de I'ouvrage.

Objectif:
Conserver la fertilité du sol.

* Mise en culture soigneuse des terrains reconstitués, [fiche technique pour la remise en culture de terrains reconvertis; service des eaus, sols et assainissement du
canton de Vaud/service environnement et agriculture du canton de Beme; directives de recultivation de I'Association Suisse de [industrie des Graviers et du Bétan (FSK), Berme]

= Surveillance des apports de substances et utilisation respectueuse de |'environnement des produits de traitement des plantes, en se basant sur des
plans de fumure et d'entretien. [ordonnance sur les substances; legislation sur la protection des eaux]

+ Prélévements réguliers d'échantillons de sol et d'eau de drainage pour contréler les charges en azote et en phosphate.

= Entretien approprié des surfaces de compensation et des dépdts permanents de matériaux terreux.

Vous trouverez cette check-list en format PDF sur le site www.environnement-suisse.ch (recherche dans lindex thématique xsols).



