PLANIFICATION TYPE D'UN CONCOURS A 1 DEGRE Annexe I'5

PROJET XYZ

Répartition des

C = Collabore D =Décide E =Exécute I|=estInformé R =Renseigne (...)=de cas en cas ou partiellement Semaines

taches

LIBELLES DES PRESTATIONS 1|2 4]5]6] 1723 4[5[6] 78 9[10/11 12]13]14[15]16 17 18]19 20 21]22]23 24|25 26]27]28]29]30 31 32]33]
0 ORGANISATION
0.1 [Séance préliminaire qui détermine la volonté d'organiser un concours D
0.2 Synthése de toutes les conditions générales, des directives internes d'exécution, des Lois et

| réglements d'application
0.3 |Définition du projet a réaliser, objectifs et choix de la procédure
0.4 [Planification de la procédure et des séances de travail. Choix des membres du Jury et des experts
0.5 [Recherche, tri et mise en forme des documents nécessaires pour le programme du concours
0.6 |[Elaboration du programme du concours
0.7 |Elaboration des exigences administratives de la procédure et un descriptif résumé du projet
0.8 Formulation et degré d'importance des conditions de participation, des critéres d'aptitude et ©)

i d'évaluation
0.9 Séance du Jury avec décision de la date de lancement du concours (y.c. convocation et proces- |

| verbal)
0.10 Elaboration de I'avis officiel de concours via le SIMAP.CH et insertion du programme de concours et ©)

) ses annexes
1 CONCOURS
1.1 |Gestion des demandes par courrier des programmes du concours et ses annexes |
1.2 |Réception des questions écrites des candidats par courrier ou via le SIMAP.CH R
13 Séance éventuelle d'information sur place aux candidats avec présentation du projet et réponses | |

| aux questions (y.c. préparation, convocation et proces-verbal)
1.4 |Séance du Jury pour les réponses aux questions écrites (y.c. convocation et procés-verbal) |
1.5 |Réception, ouverture et procés-verbal des projets
16 Vérification de la recevabilité des dossiers et projets, syntheése des dossiers et projets et

i éventuellement décision d'exclusion avec mention des voies de recours
1.7 |Rapports d'expertise
1.8 |Réception des maquettes et exposition R
1.9 |Séance du Jury avec recommandations d'exclusion et résultat provisoire des évaluations.
110 Séance du Jury avec présentation du classement final et des recommandation d'attribution des prix

| (y.c. convocation et procés-verbal).
1.11 |Elaboration du rapport
1.12 |Annonce des résultats du concours D |
1.13 |Négociation des honoraires, des prestations et des modalités d'exécution du marché | C
1.14 |Décision d'adjudication et notification D |
1.15 |Réponses aux questions des candidats non retenus (dans les 5 jours dans le canton du Valais) (R)
1.16 |Réception, enregistrement et traitement des recours éventuels. | (R)
1.17 |Elaboration et signature du contrat avec I'adjudicataire D C

N
1.18 |Exécution du marché | E >
1.19 |Elaboration de l'avis officiel d'adjudication via le SIMAP.CH (D) | Max. 72 jours aprés la notification par écrit |
1 = Autorité adjudicatrice / Adjudicateur signataire

2 =Jdury

3 =Organisateur de la procédure (service public concerné ou mandataire externe)

4 =Juriste de I'entité publique concernée, avocat externe ou expert en marchés publics

5 = Autres mandataires spécialisés (études de faisabilité, expertises, cahier de soumission)

6 = Participants au concours
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